

Cronograma



Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
 Secretaria de Administração e Orçamento
 Coordenadoria de Serviços Gerais
 Seção de Engenharia e Arquitetura

Obra: Reforma e reforço estrutural - Jacaraú

Data do orçamento: 03/07/2023

Cronograma físico-financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS DECORRIDOS						% ETAPAS	% ACUMLADO
				30	60	90				
1.0	Administração Local	46.674,18							14,71%	14,71%
			%	33,33%	33,33%	33,33%				
			Dias							
			R\$	15.558,06	15.558,06	15.558,06				
2.0	Serviços preliminares	31.893,47							10,05%	24,77%
			%	50,00%	40,00%	10,00%				
			Dias							
			R\$	15.946,74	12.757,39	3.189,35				
3.0	Instalação e manutenção do canteiro de obras	39.939,88							12,59%	37,36%
			%	100,00%						
			Dias							
			R\$	39.939,88	-	-				
4.0	Demolição, remoção e movimento de terra	9.261,16							2,92%	40,28%
			%	40,00%	60,00%					
			Dias							
			R\$	3.704,46	5.556,70	-				
5.0	Infraestrutura (Fundações)	10.560,42							3,33%	43,61%
			%	50,00%	50,00%					
			Dias							
			R\$	5.280,21	5.280,21	-				
6.0	Estrutura metálica	67.243,41							21,20%	64,81%
			%		70,00%	30,00%				
			Dias							

Cronograma

			R\$	-	47.070,39	20.173,02		
7.0	Piso e pavimentação	39.035,34					12,31%	77,11%
			%		50,00%	50,00%		
			Dias					
			R\$	-	19.517,67	19.517,67		
8.0	Louças e metais	14.267,36					4,50%	81,61%
			%		40,00%	60,00%		
			Dias					
			R\$	-	5.706,94	8.560,42		
9.0	Louças e metais	3.014,59					0,95%	82,56%
			%		40,00%	60,00%		
			Dias					
			R\$	-	1.205,84	1.808,75		
10.0	Esquadrias e ferragens	9.128,92					2,88%	85,44%
			%		30,00%	70,00%		
			Dias					
			R\$	-	2.738,68	6.390,24		
11.0	Instalações elétricas	10.987,28					3,46%	88,90%
			%		30,00%	70,00%		
			Dias					
			R\$	-	3.296,18	7.691,10		
12.0	Pintura geral	20.765,20					6,55%	95,45%
			%			100,00%		
			Dias					
			R\$	-	-	20.765,20		
13.0	Serviços Finais	14.445,23					4,55%	100,00%
			%			100,00%		
			Dias					
			R\$	-	-	14.445,23		
CUSTO TOTAL (SEM BDI)		317.216,44		80.429,35	118.688,05	118.099,04		
CUSTO TOTAL ACUMULADO (SEM BDI)				80.429,35	199.117,40	317.216,44		
PREÇO TOTAL (COM BDI)		396.520,55		100.536,69	148.360,06	147.623,80		
PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI)				100.536,69	248.896,75	396.520,55		