
Cronograma

1.0 Administração Local 13.740,60 7,33% 7,33%
%

Dias
R$

2.0 Serviços Preliminares 3.368,80 1,80% 9,13%
%

Dias
R$

3.0 Corrimão 53.524,33 28,56% 37,69%
%

Dias
R$

4.0 Guarda-corpo 101.942,42 54,39% 92,08%
%

Dias
R$

5.0 Pintura 13.955,82 7,45% 99,53%
%

Dias
R$

6.0 Serviços finais 888,32 0,47% 100,00%
%

Dias
R$

187.420,29 

234.275,36 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
DIAS DECORRIDOS

%     ETAPAS % ACUMLADO

33,33% 33,33% 33,33%

4.580,20 4.580,20 4.580,20 

30 60 90

3.368,80 - - 

100,00%

11.862,45 - 2.093,37 

30,00% 50,00% 20,00%

16.057,30 26.762,17 10.704,87 

20,00% 50,00% 30,00%

85,00% 15,00%

CUSTO TOTAL (SEM BDI) 56.257,23 

Poder Judiciário Federal

Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG
Cronograma: Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) -  Edifício Sede

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

100,00%

20.388,48 50.971,21 30.582,73 

CUSTO TOTAL ACUMULADO (SEM BDI) 56.257,23 138.570,81  187.420,29 

- - 888,32 
82.313,58 48.849,49 

PREÇO TOTAL (COM BDI) 70.321,54 102.891,97 61.061,86  
PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI) 70.321,54 173.213,51  234.275,36 
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