

ANEXO III

Planilha de acompanhamento de tramitação e instrução de processos relativos a contratos de **SERVIÇOS e AQUISIÇÕES** que **NÃO PODEM SER PRORROGADOS EM 2020**

SOLICITANTE	Objeto do Contrato	Contrato atual Nº	Data de Vencimento do contrato Atual	Grau de complexidade	Data limite para envio do TR, juntamente com os Estudos preliminares e gestão de risco para SAO (180 dias antes do vencimento)	Data limite para assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços
1. ASCOM	1.1 Serviços Gráficos	25/19	03/06/20	Baixa	06/12/19	19/05/20
2. COSEG	2.1 Aquisição de uniformes para os agentes de segurança	45/19	28/04/20	Baixa	30/12/19	13/04/20
	2.2 Aquisição de uniformes para os agentes de segurança	46/19	28/04/20	Baixa	30/12/19	13/04/20
3. COINF	3.1 Aquisição de equipamento de informática	19/19	28/04/20	Alto	31/10/19	13/04/20
4. NTAQ	4.1 Contratação software DRS Plenário Limited	07/19	01/04/20	Baixa	03/12/19	17/03/20
5. SAS	5.1 Serviço de manutenção dos equipamentos dos gabinetes odontológicos com fornecimento de peças	19/15	14/10/20	Baixa	16/06/20	29/09/20
	5.2 Contratação de Assistente Social para elaboração de laudos	35/19	07/08/20	Baixa	09/04/20	23/07/20
6. SECOMP	6.1 Assinatura do serviço "banco de preços"	32/19	25/07/20	Baixa	27/03/20	10/07/20
7. SEFIN	7.1 Aquisição do sistema WEB Gestão Tributária	24/19	05/06/20	Baixa	06/02/20	21/05/20
8. SEGAN	8.1 Aquisição de NOTBOOKS	31/19	23/07/20	Alto	25/01/20	08/07/20
9. SEGEC	9.1 serviço de agenciamento de viagens (nova contratação tramitando)	36/19	31/12/19	Baixa	02/09/19	16/12/19
	9.2 Serviço de limpeza – Interior	24/15	03/11/20	Alto	07/05/20	19/10/20
10. SEINF	10.1 Contratação da manutenção do equipamento TAPE LIBRARY QUANTUM SCALAR 140	13/19	14/03/20	Baixa	15/11/19	28/02/20
	10.2 Contratação de manutenção de equipamentos de informática	18/19	06/07/20	Baixa	08/03/20	21/06/20
	10.3 Aquisição de solução de DATACENTER	22/19	16/05/20	Alto	18/11/19	01/05/20
	10.4 Aquisição do equipamento TAPE LIBRARY QUANTUM SCALAR 140	34/19	26/01/20	Alto	30/07/19	11/01/20
	10.5 Aquisição de infraestrutura de backup em fita	52/19	29/10/20	Baixa	01/07/20	14/10/20
	10.6 Aquisição de equipamento de informática	20/19	13/05/20	Baixa	14/01/20	28/04/20