

## ANEXO I

(Art. 1º da Portaria nº 875/2019)

### Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

#### Plano de Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)

2020-2021

João Pessoa-PB

Novembro de 2019

#### Controle de revisões

Nº	Data	Responsável	Descrição
1.0	05/11/19	Comitê de Gestão de TIC	Elaboração de minuta do Plano Diretor de TIC 2020-2021.
2.0	22/11/2019	Comitê de Governança de TIC	Priorização de novos projetos.

#### 1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020-2021 apresenta as ações de TIC a serem empreendidas no TRE-PB, compreendendo todos os projetos planejados para esse biênio. Tais ações visam contribuir para a realização dos objetivos estratégicos do TRE-PB, constantes no Plano Estratégico Institucional 2016-2021, e dos objetivos estratégicos de TIC, expressos no Planejamento Estratégico de TIC 2016-2021, além do atendimento a requisitos legais estabelecidos para a Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PB ou para as demais unidades do Tribunal.

A elaboração do plano está prevista no art. 6º da Res. CNJ nº 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

O plano tem previsão de revisão anual, de forma a contemplar eventuais mudanças na situação dos projetos e no estabelecimento de prioridades.

#### 2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC (RES. TRE-PB Nº 13/2016)

**Missão:** Prover e manter soluções efetivas de TIC e procedimentos de eleição para o fortalecimento da democracia.

**Visão:** Ser referência na Justiça Eleitoral em soluções e serviços de TIC.

**Valores:**

- comprometimento: atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades;
- reconhecimento: adoção de práticas de estímulo e valorização das contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimento da missão da TIC na Justiça Eleitoral da Paraíba;
- respeito: reconhecimento e aceitação das diferenças entre as pessoas;
- transparência: garantia do acesso às informações institucionais;
- inovação: estímulo à criatividade e à busca de soluções diferenciadas.

### **3. METODOLOGIA APLICADA**

A elaboração do PDTIC, no âmbito do TRE-PB, é realizada pelo Comitê de Gestão de TIC, estabelecido pela Res. TRE-PB nº 10/2017 e composto pelos titulares da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Coordenadoria de Infraestrutura e da Coordenadoria de Sistemas e da Coordenadoria de Eleições.

A sua aprovação, por sua vez, acontece no âmbito do Comitê de Governança de TIC, composto pelos titulares da Diretoria Geral, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Secretaria de Administração e Orçamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Judiciária e da Informação e da Coordenadoria da Corregedoria Regional Eleitoral.

No processo de elaboração, os projetos a serem executados no biênio foram divididos em 04 (quatro) áreas: Sistemas de Informação, Infraestrutura de TIC, Processo Eleitoral e Gestão de TIC e Segurança da Informação.

Para definição dos projetos, foram realizadas reuniões internas com as respectivas equipes para o levantamento de propostas e necessidades a partir do Plano Estratégico Institucional (Res. TRE-PB nº 13/2015), do Plano Estratégico de TIC (Res. TRE-PB nº 13/2016), da Estratégia Nacional de TIC (Res. CNJ nº 211/2015) e dos projetos já previstos para o próximo ano no PDTIC 2019-2020. Foram consideradas também as peculiaridades do ano de 2020, notadamente quanto à alocação dos servidores da STIC em atividades e projetos voltados ao processo eleitoral.

Para definição dos projetos de sistemas de informação, foram levantadas também as necessidades de soluções de TIC já identificadas pelas unidades da STRE, priorizadas utilizando-se os critérios de alinhamento estratégico, conformidade, gravidade, urgência, tendência, segurança, público-alvo e impacto nas eleições.

Por fim, a partir das necessidades e propostas levantadas, foram realizadas reuniões internas do Comitê de Gestão de TIC para definição do conjunto de projetos de cada uma das áreas.

### **4. AÇÕES E PROJETOS 2020-2021**

Esta seção contém a relação de ações e projetos definidos para os anos 2020 e 2021. Este plano poderá vir a sofrer adaptações sempre que necessário, em decorrência de reformulação do PETIC ou do PEI, cortes orçamentários e, ainda, por motivo de redefinição de prioridades da Administração do TRE-PB.

Nos termos da Res. TRE-PB nº 10/2017, compete ao Comitê de Gestão de TIC o acompanhamento das ações e dos projetos selecionados para o biênio 2020-2021.

As tabelas que seguem apresentam os projetos, os responsáveis e os prazos. Cada projeto está relacionado com, pelo menos, um objetivo estratégico institucional ou de TI.

#### **Sistemas de Informação**

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
BI de Orçamento, Finanças e Pessoas	COSIS	SAO e SGP	01/20	02/20	Implantação de solução de <i>bussiness intelligence</i> para análise de informações para a gestão orçamentária, financeira e de pessoas.	Obj. PETIC 1	R\$ 0,00
SEI - Ouvidoria	COSIS	Ouvidoria Eleitoral e Público Externo	03/20	03/20	Implantação do módulo SEI voltado às atividades desempenhadas pela Ouvidoria Eleitoral.	Obj. PETIC 1	R\$ 0,00
Voluntários	COSIS	STRE e Zonas Eleitorais	03/20	12/20	Solução para cadastramento e gerenciamento de voluntários que trabalharão no suporte à preparação de urnas e votação durante as eleições 2020.	Obj. PETIC 1	R\$ 0,00
Autorize-se	COSIS	STRE e Zonas Eleitorais	03/20	05/20	Melhorias no sistema de autorização de serviço extraordinário a partir dos requisitos estabelecidos pela Diretoria Geral.	Obj. PEI 2	R\$ 0,00
Atena	COSIS	CRE e SJI	04/20	05/20	Implantação de ferramenta para extração de informações estatísticas dos processos judiciais, especialmente as solicitadas regularmente pelo Conselho Nacional de Justiça.	Obj. PETIC 2	R\$ 0,00
SIMPLES	COSIS	STRE e Zonas Eleitorais	05/20	07/20	Melhorias nos sistema de apoio ao planejamento e logística das eleições a partir dos requisitos estabelecidos pela Coordenadoria de Eleições.	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00
Controle de Propaganda de Rua	COSIS	Zonas Eleitorais e Partidos Políticos	05/20	07/20	Solução para o gerenciamento de eventos de propaganda eleitoral realizados pelos partidos políticos.	Obj. PETIC 1	R\$ 0,00

#### Infraestrutura de TIC

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Conectividade	COINF	STRE e	01/20	12/20	Instalação de racks e	Obj. PETIC 7	R\$

e das Unidades Remotas		Zonas Eleitorais			adequar as redes lógicas dos cartórios eleitorais.		45.000,00
Atualização da infraestrutura de armazenamento de dados nas zonas eleitorais	COINF	Zonas Eleitorais	01/20	03/20	Substituição dos equipamentos de armazenamento de arquivos das zonas eleitorais.	Obj. PETIC 7	R\$ 340.000,00
Infraestrutura de TIC nas Eleições 2020	COINF	STRE e Zonas Eleitorais	01/20	12/20	Disponibilização da infraestrutura de TIC necessária à execução dos projetos integrantes do Programa Eleições 2020.	Obj. PETIC 7	R\$ 89.000,00
Implantação de gerenciamento remoto de computadores	COINF	COINF	02/20	04/20	Solução para possibilitar o gerenciamento remoto de computadores por meio do aplicativo Client Automation Standard HP.	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00
Manutenção preventiva de equipamentos de TIC	COINF	STRE e Zonas Eleitorais	01/21	06/21	Manutenção preventiva dos microcomputadores, kits biométricos, impressoras e nobreaks das zonas eleitorais.	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00

### Processo Eleitoral

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Manutenção Preventiva de Urnas 2019-2020	COELE	STIC	02/19	08/20	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas, com o objetivo de mantê-las em perfeito estado para serem utilizadas nas Eleições 2020.	Obj. PETIC 7	R\$ 390.000,00
Melhoramento do Cadastro Biométrico do eleitor	COELE	Zonas Eleitorais	03/19	04/20	Otimização do cadastro biométrico através da correção dos procedimentos de coleta nos cartórios e centras de atendimento assim como correção dos dados hoje existentes com qualidade insatisfatória, através da convocação dos eleitores.	Obj. PEI 3	R\$ 0,00
Execução de	COELE	STIC	03/19	07/20	Simulados de hardware com	Obj. PEI 3	R\$

Simulados de Hardware					foco em urna eletrônica simulando votação com identificação biométrica.		35.000,00
Preparação de Urnas 2020	COELE	Zonas Eleitorais	04/20	10/20	Preparação das urnas eletrônicas para 1º e 2º turnos das Eleições 2020.	Obj. PEI 3	R\$ 286.699,70
Apoio Logístico (urnas, votação e resultado)	COELE	Zonas Eleitorais	05/20	09/20	Apoio na arregimentação e capacitação dos voluntários que atuarão na preparação de urnas, suporte à votação e transmissão de arquivos de urna nas Eleições 2020.	Obj. PEI 3	R\$ 163.162,33
Transmissão de Resultados 2020	COINF	Zonas Eleitorais	05/20	11/20	Implantação e suporte para uso dos sistemas para transmissão de arquivos de urna nas Eleições 2020.	Obj. PEI 3	R\$ 64.100,00
Geração de Mídias 2020	COELE	Zonas Eleitorais	06/20	10/20	Geração dos cartões de memória e mídias de resultados a serem utilizados nas Eleições 2020.	Obj. PEI 3	R\$ 47.445,84
Totalização de Resultados 2020	COELE	Zonas Eleitorais	07/20	10/20	Implantação e suporte para uso dos sistemas para totalização e divulgação dos resultados nas Eleições 2020.	Obj. PEI 3	R\$ 1.923,00
Suporte de TIC 2020	COINF	Zonas Eleitorais	07/20	11/20	Suporte de TI nos dias que antecedem a realização das Eleições 2020.	Obj. PEI 3	R\$ 174.447,88
Manutenção Preventiva de Urnas 2021-2022	COELE	STIC	02/21	12/21	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas, com o objetivo de mantê-las em perfeito estado para serem utilizadas nas Eleições 2022.	Obj. PETIC 7	R\$ 400.000,00
Execução de Simulados de Hardware 2021	COELE	STIC	03/21	12/21	Novo ciclo simulados de hardware com foco em urna eletrônica simulando votação com identificação biométrica.	Obj. PEI 3	R\$ 35.000,00

#### Gestão de TIC e Segurança da Informação

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Avaliação de riscos dos	NSI	STIC	01/20	12/20	Análise e avaliação de riscos dos ativos de TIC, sob	Obj. PEI 3 e 7	R\$ 0,00

ativos de TIC					gestão da STIC, nos termos da Res. TRE-PB nº 11/2017 e das normas ABNT ISO/IEC 27.001 e 27.005.	Obj.PETIC 5	
Implementação de processos ITIL - fase 1	NAG/ COINF/ COSIS	STIC	02/20	07/20	Implementação dos processos ITIL de cumprimento de requisição de serviços, de gerenciamento de incidentes e gerenciamento de configuração e ativo de serviços.	Obj. PETIC 4 e 5	R\$ 0,00
Monitoramento de infraestrutura para segurança	NSI	STIC	02/20	07/20	Implementação de solução de monitoramento de eventos de segurança da infraestrutura de TIC.	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00
Aprimoramento dos processos de governança e gestão de TIC - fase 2	NAG	STIC	02/20	09/20	Aprimoramento dos processos de governança e gestão de TIC para atendimento dos requisitos estabelecidos na res. CNJ nº 211.	Obj. PEI 7 Obj.PETIC 5	R\$ 0,00
Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	NSI/ NAG	STIC	01/20	07/20	Elaboração do processo de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	Obj. PEI 7	R\$ 0,00