



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

**PORTARIA Nº 327/2020 TRE-PB/PTRE/ASPRE**

**O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26, XI, do Regimento Interno,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) deste TRE/PB para o exercício de 2021, nos termos do Anexo I desta portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

**JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO**  
**PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL**



Documento assinado eletronicamente por Joás de Brito Pereira Filho em 29/12/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](http://Lei 11.419/2006).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0947341** e o código CRC **33FF605B**.

**ANEXO I**  
**(Portaria nº 327/2020)**

Plano de Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)  
2020 - 2021

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

João Pessoa-PB  
Dezembro de 2020

**Controle de revisões**

Nº	Data	Responsável	Descrição
1.0	05/11/19	Comitê de Gestão de TIC	Elaboração de minuta do Plano Diretor de TIC 2020-2021.
2.0	22/11/2019	Comitê de Governança de TIC	Priorização de novos projetos.
3.0	09/12/2020	Comitê de Gestão de TIC	Revisão do PDTIC para o primeiro semestre de 2021.

Os números de versão são sequenciais. As versões que não impliquem em mudança significativa de conteúdo, como, por exemplo, correções ortográficas ou formatação, terão a numeração acrescentada em uma unidade na casa decimal.

**1. APRESENTAÇÃO**

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020-2021 apresenta as ações de TIC a serem empreendidas no TRE-PB, compreendendo todos os projetos planejados para esse biênio. Tais ações visam contribuir para a realização dos objetivos estratégicos do TRE-PB, constantes no Plano Estratégico Institucional 2016-2021, e dos objetivos estratégicos de TIC, expressos no Planejamento Estratégico de TIC 2016-2021, além do atendimento a requisitos legais estabelecidos para a Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PB ou para as demais unidades do Tribunal.

A elaboração do plano está prevista no art. 6º da Res. CNJ nº 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

O plano tem previsão de revisão anual, de forma a contemplar eventuais mudanças na situação dos projetos e no estabelecimento de prioridades.

## 2. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC (RES. TRE-PB Nº 13/2016)

**Missão:** Prover e manter soluções efetivas de TIC e procedimentos de eleição para o fortalecimento da democracia.

**Visão:** Ser referência na Justiça Eleitoral em soluções e serviços de TIC.

### Valores:

- comprometimento: atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades;
- reconhecimento: adoção de práticas de estímulo e valorização das contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimento da missão da TIC na Justiça Eleitoral da Paraíba;
- respeito: reconhecimento e aceitação das diferenças entre as pessoas;
- transparência: garantia do acesso às informações institucionais;
- inovação: estímulo à criatividade e à busca de soluções diferenciadas.

## 3. METODOLOGIA APLICADA

A elaboração do PDTIC, no âmbito do TRE-PB, é realizada pelo Comitê de Gestão de TIC, estabelecido pela Res. TRE-PB nº 10/2017 e composto pelos titulares da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Coordenadoria de Infraestrutura e da Coordenadoria de Sistemas e da Coordenadoria de Eleições.

A sua aprovação, por sua vez, acontece no âmbito do Comitê de Governança de TIC, composto pelos titulares da Diretoria Geral, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Secretaria de Administração e Orçamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Judiciária e da Informação e da Coordenadoria da Corregedoria Regional Eleitoral.

Considerando a construção de uma nova estratégia institucional, a ser realizada no primeiro semestre de 2021, e considerando ainda a nova estratégia de TIC do Poder Judiciário a ser divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, o PDTIC atual foi revisto com as ações propostas para o próximo exercício até o mês de junho.

A revisão contemplou os projetos já previstos para o período, os projetos que aguardam priorização e recomendações de auditorias e órgãos de controle externos.

## 4. AÇÕES E PROJETOS 2021

Esta seção contém a relação de ações e projetos definidos para o primeiro semestre de 2021. Este plano poderá vir a sofrer adaptações sempre que necessário, em decorrência de reformulação do PETIC ou do PEI, cortes orçamentários e, ainda, por motivo de redefinição de prioridades da Administração do TRE-PB.

Nos termos da Res. TRE-PB nº 10/2017, compete ao Comitê de Gestão de TIC o acompanhamento das ações e dos projetos selecionados para o biênio 2020-2021.

As tabelas que seguem apresentam os projetos, os responsáveis e os prazos. Cada projeto está relacionado com, pelo menos, um objetivo estratégico institucional ou de TIC.

### Sistemas de Informação

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Melhoria de processos de desenvolvimento	COSIS	PTRE	01/21	06/21	Institucionalização e revisão de processos de trabalho que fazem parte do escopo avaliado pelo iGovTIC	Obj. PEI 7	R\$ 0,00
Novo SIEL	COSIS	Poder judiciário	01/21	06/21	Desenvolvimento de uma solução para substituir o SIEL, atualmente retirado da internet por falhas de segurança	Obj. PETIC 1	R\$ 0,00

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Dados Eleições	COSIS	Sociedade em geral	01/21	06/21	Construção de painéis, relatórios e outras fontes de informação relacionadas às eleições, especialmente, em uma etapa inicial, nas fases de votação, transmissão e totalização de resultados. O conjunto de informações publicado contribuirá para transparência e subsidiará planejamento de futuros pleitos.	Obj. PETIC 1 e Obj. PETIC 2	R\$ 0,00

**Infraestrutura de TIC**

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Manutenção preventiva de equipamentos de TIC	COINF	Zonas eleitorais	03/21	06/21	Manutenção preventiva dos microcomputadores, kits biométricos, impressoras e nobreaks das zonas eleitorais.	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00
Implantação de gerenciamento remoto de computadores	COINF	COINF	02/21	06/21	Implantação de gerenciamento remoto de computadores	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00
Conectividade das Unidades Remotas	COINF	Zonas eleitorais	01/21	12/21	Instalação de racks e adequar as redes lógicas dos cartórios eleitorais	Obj. PETIC 7	R\$ 45.000,00

**Processo Eleitoral**

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Manutenção Preventiva de Urnas 2021-2022	COELE	STIC	02/21	12/21	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas, com o objetivo de mantê-las em perfeito estado para serem utilizadas nas Eleições 2022.	Obj. PETIC 7	R\$ 400.000,00
Execução de Simulados de Hardware 2021	COELE	STIC	03/21	12/21	Novo ciclo simulados de hardware com foco em urna eletrônica simulando votação com identificação biométrica.	Obj. PEI 3	R\$ 35.000,00

**Gestão de TIC e Segurança da Informação**

Projeto	Unidade	Principal cliente	Início	Fim	Descrição	Alinhamento estratégico	Aquisições
Juízo 100% Digital	NAG/COSIS/COINF	Partes e advogados em processos judiciais	02/21	12/21	Adequação do TRE-PB ao Juízo 100% Digital, nos termos da Res. CNJ nº 345/2020.	Obj. PETIC 7	R\$ 0,00
Aprimoramento de processos ITIL	NAG/COINF/COSIS	STIC	02/21	11/21	Implementação dos processos ITIL de cumprimento de requisição de serviços, de gerenciamento de incidentes e gerenciamento de configuração e ativo de serviços.	Obj. PETIC 4 e 5	R\$ 0,00
Monitoramento de infraestrutura para segurança	NSI	STIC	01/21	09/21	Implementação de solução de monitoramento de eventos de segurança da infraestrutura de TIC e gestão de vulnerabilidades.	Obj. PETIC 7	R\$ 165.000,00

<b>Projeto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Principal cliente</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Descrição</b>	<b>Alinhamento estratégico</b>	<b>Aquisições</b>
Aprimoramento dos processos de governança e gestão de TIC 2021	NAG	PTRE	02/21	09/21	Aprimoramento dos processos de governança e gestão de TIC para atendimento dos requisitos estabelecidos na res. CNJ nº 211.	Obj. PEI 7 Obj. PETIC 5	R\$ 0,00
Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	NSI/NAG	STIC	01/21	07/21	Elaboração do processo de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	Obj. PEI 7	R\$ 0,00