

**UNIDADES ENVOLVIDAS: ASCOM; ASCER; COEJE, Comissão de Gestão da Memória, Comissão de Notáveis, DG, PTRE, SAD, STIC**

**RECURSOS:** Casarão dos Azulejos reformado pelo Governo do Estado; Recursos financeiros para manutenção do prédio e operação do Museu; Força de trabalho profissionalmente adequada; Recursos de TI e comunicação; Segurança patrimonial; Equipe de limpeza e manutenção.

**RESTRIÇÕES:** Imprevisibilidade da entrega da reforma pelo Governo do Estado; Limitação orçamentária e da força de trabalho; Inexistência de força de trabalho capacitada ou com formação profissional.

[illegible]



# Glossário

- **Gestores:** Responsáveis pela condução do projeto, interação com as unidades encarregadas da execução, resolução de pendências, remoção de impedimentos que venham a surgir no decorrer dos trabalhos, atualização do andamento do projeto no Painel da Estratégia.
- **Objetivo** - O que teremos construído/feito ao final do projeto.
- **Benefícios** - O que nosso público externo, as nossas unidades ganham quando o projeto estiver finalizado.
- **RCs (Resultados-chave)** - Resultados que precisamos produzir para concluir o projeto e entregar os benefícios perseguidos.

**Duração:** Tempo estimado para conclusão.

**Equipe:** Unidades do Tribunal que se envolverão na execução do projeto.

**Custo** - Contratações de serviços, diárias, aquisição de bens, passagens e demais despesas requeridas (além de remuneração) para construção dos RCs do projeto.

**Restrições** - Eventuais condições que limitam a execução do projeto, com impacto no resultado a ser produzido.

**Cronograma** - Distribuição estimada dos Resultados-chave no tempo em que serão produzidos

## UNIDADES

PTRE (Presidência do Tribunal Regional Eleitoral)

DG (Direção-Geral)

STIC (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação)

SAD (Secretaria de Administração)

ASCOM (Assessoria de Comunicação)

ASCER (Assessoria de Cerimonial)

COEJE (Coordenadoria de Escola Judiciária)

Comissão de Gestão de Memórias

Comissão de Notáveis